ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 КЪМ ДОГОВОР № 5/19.04.2019 г.

за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводни мрежи в с. Бял Извор, с. Брезен и с.Ябълковец, община Ардино“

Днес, 13.05.2020. г. в гр. Ардино, между:

ОБЩИНА АРДИНО, ЕИК по БУЛСТАТ 000235750, с адрес: гр. Ардино, п.к. 6750, бул. „Бели брези“ № 31, представлявана от инж. Изет Изет Шабан – Кмет на Община Ардино и Фатме Хаджисаид – Главен счетоводител на Община Ардино, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна

и

ДЗЗД „АРДИНО”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Вискяр планина“ № 15-17, ет. 2, офис 4, с ЕИК по БУЛСТАТ 177353327, представлявано от Любомир Николаев Пейновски, наричано по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 1, ал. 3 и чл. 3, ал. 2 от Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № 5/19.04.2019 г., приеха подписаният между тях договор да бъде изменен.

При подписване на настоящото споразумение Страните взеха предвид следните обстоятелства:

1. При изпълнение на възложените СМР Страните са установили, че е възникнала необходимост от извършване на непредвидени разходи за допълнителни работи, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране на обекта и водят до увеличаване на част количествата, заложени в количествено-стойностната сметка;

2. При изпълнение на възложените СМР Страните са установили, че е отпаднала необходимостта от изпълнение на част от предвидените количества СМР, заложени в количествено-стойностната сметка;

Този документ е създаден в рамките на договор № 09/07/2/0/00789/29.06.2018 г. по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

3. На основание чл. 154, ал. 1 и 3 от ЗУТ се налага извършването на несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект за обекта, предмет на договора за обществената поръчка;

4. Констатираната необходимост от извършване на непредвидени разходи за допълнителни работи и отпадналата необходимост от реализиране на част количествата за определени дейности е обективирана в Протокол № 1 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 2 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 3 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 4 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 5 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 6 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 7 от 08. 05. 2020 г., Протокол № 8 от 08. 05. 2020 г. и Протокол № 9 от 08. 05. 2020 г. подписани между строителя и лицата, упражняващи инвеститорски контрол, авторски надзор и строителен надзор на обекта *(Приложение № 2 – неразделна част от настоящото Допълнително споразумение № 2)* и одобрени от възложителя.

5. С оглед на възникналата необходимост от увеличаване на част от количествата СМР и отпадналата необходимост от реализиране на част количествата за определени дейности са представени нови Количествено-стойностни сметки за отделните обекти и подобекти *(Приложение № 1 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение № 2)*, които са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в които са отразени промените в количествата по съответния размер на тръбите, като посочените единични цени са взети предвид от предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата му оферта, подадена за участие в процедурата;

6. Измененията са подробно описани в заменителни таблици за подлежащи на корекция количества работи. *(Приложение № 3 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение № 2)*, които са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в които са отразени промените в количествата.

Предвид горното, Договорът се променя, както следва:

§. 1. Чл. 3, ал. 1 от Договора придобива следното съдържание:

Чл. 3. *(1) Цената на настоящия договор е 4 353 694,50 лв. лева (четири милиона триста петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и четири лв. и 50 ст.) без ДДС или 5 224 433,41 лева (пет милиона двеста двадесет и четири хиляди четиристотин тридесет и три*

Този документ е създаден в рамките на договор № 09/07/2/0/00789/29.06.2018 г. по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

лв. и 41 ст.) с ДДС и включва всички разходи необходими за извършване на дейностите и строително-монтажните работи, така че обектите да бъдат въведени в експлоатация:

1. Цена за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бял Извор – I етап – 1 439 672,73 лв. (един милион четиристотин тридесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и два лв. и 73 ст.) без ДДС или. 1 727 607,28 лв. (един милион седемстотин двадесет и седем хиляди шестстотин и седем лв. и 28 ст.) с ДДС;

2. Цена за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бял Извор – II етап – 206 395,95 лв. (двеста и шест хиляди триста деветдесет и пет лв. и 95 ст.) без ДДС или 247 675,14 лв. (двеста четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет лв. и 14 ст.) с ДДС;

3. Цена за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бял Извор – III етап – 1 054 417,35 лв. (един милион петдесет и четири хиляди четиристотин и седемнадесет лв. и 35 ст.) без ДДС или 1 265 300,82 лв. (един милион двеста шестдесет и пет хиляди и триста лв. и 82 ст.) с ДДС;

4. Цена за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Брезен – 1 143 910,19 лв. (един милион сто четиридесет и три хиляди деветстотин и десет лв. и 19 ст.) без ДДС или 1 372 692,23 лв. (един милион триста седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и два лв. и 23 ст.) с ДДС;

5. Цена за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ябълковец – 509 298,28 лв. (петстотин и девет хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 28 ст.) без ДДС или 611 157,94 лв. (шестстотин и единадесет хиляди сто петдесет и седем лв. и 94 ст.) с ДДС.

§ 2. Страните приемат измененията в Количествено-стойностната сметка към договора, която се заменя от новосъздадената Количествено-стойностна сметка *(Приложение № 1 - неразделна част от настоящото допълнително споразумение № 2).*

§ 3. Всички клаузи по договора, които не са изменени имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № 5/19.04.2019 г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Този документ е създаден в рамките на договор № 09/07/2/0/00789/29.06.2018 г. по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Приложение № 1 – Количествено – стойностни сметки – 5 броя по обекти , както следва:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ЯБЪЛКОВЕЦ, ОБЩИНА АРДИНО“

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕЗЕН, ОБЩИНА АРДИНО“

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА АРДИНО“

ЕТАП I: “ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БЯЛ ИЗВОР „НИСКА ЗОНА” И СЪПЪТСТВАЩА „ВИСОКА ЗОНА””

ЕТАП II: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БЯЛ ИЗВОР „ВИСОКА ЗОНА” – ВТОРА ЧАСТ”

ЕТАП III: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - ДИАМАНДОВО”

Приложение № 2 – Констативен протокол № 1 от 08. 05. 2020 г.; Констативен протокол № 2 от 08. 05. 2020 г.; Констативен протокол № 3 от 08. 05. 2020 г. Констативен протокол № 4 от 08. 05. 2020 г., Констативен протокол № 5 от 08. 05. 2020 г.; Констативен протокол № 6 от 08. 05. 2020 г., Констативен протокол № 7 от 08. 05. 2020 г., Констативен протокол № 8 от 08. 05. 2020 г. и Констативен протокол № 9 от 08. 05. 2020 г

Приложение № 3 – Заменителни таблици – 5 броя по обекти , както следва:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ЯБЪЛКОВЕЦ, ОБЩИНА АРДИНО“

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕЗЕН, ОБЩИНА АРДИНО“

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА АРДИНО“

ЕТАП I: “ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БЯЛ ИЗВОР „НИСКА ЗОНА” И СЪПЪТСТВАЩА „ВИСОКА ЗОНА””

Този документ е създаден в рамките на договор № 09/07/2/0/00789/29.06.2018 г. по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ЕТАП II: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БЯЛ ИЗВОР „ВИСОКА ЗОНА" – ВТОРА ЧАСТ"

ЕТАП III: „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - ДИАМАНДОВО"

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АРДИНО

КМЕТ: .....

/инж. [illegible] Шабан/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

/ Фатме Хаджисаид /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЗЗД „АРДИНО"

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: .....

/Любомир Пейнс

Този документ е създаден в рамките на договор № 09/07/2/0/00789/29.06.2018 г. по проект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в територията на Община Ардино" финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ардино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.