П Р О Т О К О Л
№2

За дейността на комисия, назначена със Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”,** открита с Решение №793/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0012.

Днес, 16.10.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Наско Кичуков – зам. кмет

Членове: 1. Нурай Зюлкер – стр. спец. „ИК”

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 17:00 часа в изпълнение на Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”**, с цел разглеждане допълнително представените документи от участниците в процедурата и продължаване на своята дейност.

В деловодството на общинска администрация са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. „Югстрой” ООД с вх. №30-128-5 от 13.10.2017 г.;

2. „Р-р инвест 1” ООД с вх. №94Р-667-1 от 13.10.2017 г.;

Комисията установи, че срокът за представяне на допълнителните документи е спазен.

Комисията разгледа представените допълнителни документи от участниците, същите отговарят на изискванията на комисията посочени в протокол №1.

Комисията премина към разглеждане на офертите на участниците с цел установяване на съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор посочени от възложителя.

1. Годност за упражняване на професионална дейност:

Наименование на участника	Участниците – български лица, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за четвърта група, четвърта категория строежи.
„Югстрой” ООД	да
„Меаца” ЕООД	да
„Нар” ООД	да
„Ардастрой” ООД	да
„Р-р инвест 1” ООД	да

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

Наименование на участника	Участникът трябва да представи валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти четвърта категория.
„Югстрой” ООД	да
„Меаца” ЕООД	да
„Нар” ООД	да
„Ардастрой” ООД	да
„Р-р инвест 1” ООД	да

3. Минимални изисквания за техническите възможности:

Наименование на участника	Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР по изграждане на подпорни стени и/или укрепване на свлачища.
„Югстрой” ООД	да
„Меаца” ЕООД	да
„Нар” ООД	да
„Ардастрой” ООД	да
„Р-р инвест 1” ООД	да

Наименование на участника	Участникът следва да докаже, че разполага най-малко със следния инженерно – технически персонал, определен за изпълнение на строителството на обекта: - Ръководител обект - квалификация строителен инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 3 г. - Технически ръководител – технически правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството – минимум 1 г. - Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 1 година. -Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 1 година стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно.

„Югстрой” ООД	да
„Меаца” ЕООД	да
„Нар” ООД	да
„Ардастрой” ООД	да
„Р-р инвест 1” ООД	да

Наименование на участника	Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.
„Югстрой” ООД	да
„Меаца” ЕООД	да
„Нар” ООД	да
„Ардастрой” ООД	да
„Р-р инвест 1” ООД	да

Заключение: Офертите на участниците отговарят на изискванията;

Комисията установи, че офертите на участниците отговарят на критериите за подбор и изискванията към личното състояние посочени от Възложителя в обявлението за поръчка.

Комисията премина към разглеждане на техническите предложения на участниците, по реда на постъпването им деловодството на Общинска администрация Ардино, като констатира:

- **Участник №1 - „Югстрой” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на показателя в следната последователност: Описание на поръчката; Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение**.**

В „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е обособил три отделни етапи на изпълнение: първи етап - подготвителен; втори етап – подготовка на обекта, трети етап – същински строителни работи.

В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“ участникът е изброил видовете СМР по реда на изпълнението им и е описал всяка една дейност, като извършване на изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетониране, декофриране, дренажни и насипни работи.

В част „Технология на изпълнение на видовете работи“ от техническото предложение са описани: скрадирането на материали, безопасност и здраве, почистването на строителната площадка, мерките за опазване на околната среда, предвидената механизация, изискванията, които ще се спазват при изпълнението на поръчката.

Техническото предложение съдържа и част „Организация на изпълнение на поръчката и план за работа”. Тук са описани дейностите по съгласуване и контрол на техническото оборудване и основни матариали за изпълнение на поръчката.

Участникът е предложил методология и организация на работата.

Участникът не е посочил видовете материали, които ще използва, както и не е приложил сертификати за качеството на материалите.

Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

- **Участник №2 - „Меаца” ЕООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 41 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат елементи на показателя в следната последователност: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовета СМР и тяхната последователност на изпълнение; Методология за изпълнение на СМР и изискванията към материали; Описание на видовете СМР; Методология за изпълнение на СМР и изискванията към материали**.**

В „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е обособил три отделни етапи на изпълнение: етап I – подготовка за строителството; етап II – изпълнение на СМР; етап III – въвеждане на строежа в експлоатация. Подробно са описани какво съдържат отделните етапи. В етап I е включена и спецификацията на основните материали. В етап II са посочени - механизацията, работната ръка – ръководен и изпълнителски състав, същите отговарят на изискванията на възложителя.

В част „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“ участникът е предложил метод за организация на строителството, описал и последователността на изпълнение на СМР. Тук само са маркирани видовете СМР, като не са описани подробно.

В част „Методология за изпълнение на СМР и изискванията към материали” е посочил изискванията към изпълнението по отделните видове СМР, като земни работи, бетонни работи, кофражни работи и др.

Техническото предложение е съпроводено от сертификати за качество на част от материалите. Липсва сертификат за бетона.

Приложен е линеен график и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен график е застъпен предложеният срок за изпълнение.

- **Участник №3 - „Нар” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат изисканите от Възложителя елементи на показателя в следната последователност: Описание на поръчката; Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение.

В „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът подробно е описал обекта и предмета на поръчката; подробно е описан обхвата на проекта. Описали са отделните етапи на изпълнение на поръчката и тяхната последователност. Предложените от участника етапи са четири: първи етап – мобилизация, подготовка на площадките и работните зони, сключване на договори с доставчици на материали и оборудване; втори етап – строителни работи; трети етап – пускане в експлоатация, демобилизация; четвърти етап – гаранционно обслужване на извършеното строителство. Всеки етап е подробно описан.

В „Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение“ участникът е описал видовете СМР по реда на изпълнението им, както и съпътстващите дейности към основните СМР, разписана подробно технологията на изпълнение за всеки вид СМР. Относно предложените СМР, изчерпващи обхвата на проекта, участникът е предложил и технология за тяхното изпълнение. Участникът е уточнил как ще се складират материалите, площадките за временните депа за строителните отпадъци и земни почви. Предложението съдържа концепция за обезпечаване с хора и машини. Подробно е описал изискванията към влаганите строителни матариали. Изброени са нормативните актове, които ще се спазват като са предвидени и мерки за спазване на нормативните изисквания.

В част „Организация и подход на изпълнение“ от предложението се съдържа сратегия за реализиране на дейностите по проекта, необходимия ресурс от работна ръка и механизация. Предложеният персонал съответства на изискванията на Възложителя. Направено е описание на разпределението на дейностите и отговорностите между специалистите в екипа.

В табличен вид е посочил всички материали, които ще се вложат в обекта, като описал и метода на контрол на влаганите материали и окомплектовки. Посочил е производителите на отделните материали, както и документите за качество. Подробно е описал контрола по време на изпълнение на строителството, като е посочил и отговорните лица за упражняване на контрола на качеството на обекта. Изброени са документите имащи отношение към системата за контрол на качеството.

В техническото предложение има и раздел „Управление на риска”, което не е изискано от възложителя.

Предложени са мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора, както и план за организация изпълнението на мерките за опазване на околната среда.

Участникът е приложил линеен график, в които е застъпен предложения срок за изпълнение – 30 дни. Представена е диаграма на работната ръка.

Приложени са всички сертификати и декларации за съответствие на материалите, които са необходими за изпълнението на поръчката.

- **Участник №4 – „Ардастрой” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 45 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат следните елементи: Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на начина на изпълнението на

строителството**;** Последователност на СМР отразена в линейния график, изпълнение на СМР; Организация и подход на изпълнение, методи за организация; Предложение относно мерките за осигуряване на качеството;

В „Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката“ участникът е обособил четири отделни етапи на изпълнение: етап първи – подготовителен етап; етап втори – строителни и монтажни работи на основното строителство, този етап е разделен на три подетапа; етап трети – работи по монтаж на метален парапет; етап четвърти – дейности за почистване и предаване на обекта.

В част „Начин на изпълнението на строителството“ участникът е описал какво съдържат отделните етапи и подетапи.

В част „Последователност на СМР отразена в линейния график, изпълнение на СМР” участникът е написал, че ще изпълни обекта за 45 дни. Предложена е концепция за организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси. Описана е необходимата техника, механизация и инвентар. В трудовите ресурси са изброени технически и работните екипи за изпълнение на СМР, като между тях не е предвиден изисканият от възложителя специалист – контрол на качеството.

Участникът в табличен вид е посочил материалите, които ще използва, като е посочил производителя и приложените сертификати. Част от необходимите материали не са посочени в тази таблица, като тръби, хидроизолация и др.

Част „Организация и подход на изпълнение, методи за организация” включва стратегия за организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с представителите на възложителя по време на изпълнението на целия строителен процес. Описана е организацията на основното строителство, организацията по опазване на околната среда.

Предложени са мерки за осугуряване на качеството, включително процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката.

Приложен е линеен график, както и диаграма на работната ръка. В приложеният линеен календарен график не е застъпен предложеният срок за изпълнение. В линейния график времето за изпълнение е 44 дни, а в техническото предложение срокът за изпълнение е 45 дни.

Техническото предложение е съпроводено от сертификати за качество на част от материалите.

- **Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД**

Показател „Срок за изпълнение” – П1: Предложен срок за изпълнение – 30 дни.

Показател „П2“ - Технологична последователност на строителните процеси:

В техническото предложение на участника се съдържат следните елементи: Изпълнение на СМР; Описание на етапите и последователността при извършване на СМР; Организация и технологична последователност на строителните процеси; Организация и подход на изпълнение;

В част „Описание на етапите и последователността при извършване на СМР“ участникът е обособил три етапа: етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, етап изпълнение на СМР, етап въвеждане на обекта в експлоатация. Анализирани са етапите на изпълнение.

В етап „Изпълнение на СМР” е включена КС за обекта, след което е описано изпълнението на СМР.

В част „Организация и подход на изпълнение“ от предложението участникът отново в табличен вид е посочил видовете СМР, броят работници, срокът за изпълнение на всяка дейност и механизацията.

Техническото предложение съдържа и раздел „Проблеми и затруднения, които могат да се срещнат при изпълнение на СМР”, където са посочени рисковете.

Техническото предложение съдържа и раздел „Екип за изпълниение на поръчката” . Тук участникът е накратко е посочил отговорностите и пълномощията на ключовия персонал.

Предложени са и мерки за управление на отпадъците, както и план за осигуряване на ЗБУТ.

В техническото предложение не са посочени материалите, които ще се използват при изпълнение на поръчката.

Участникът е приложил линеен график, в които е застъпен предложеният срок за изпълнение. Приложена е диаграма на работната ръка.

Техническото предложение е съпроводено от сертификати за качество на част от материалите, необходими за изпълнението на поръчката.

С това приключи третото заседание на комисията. Комисията определи дата и час за следващо (закрито) заседание, а именно 27.10.2017 г. от 17:00 ч.

На 27.10.2017 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на ОбС Ардино се събра комисията назначена със Заповед №958 от 20.09.2017 г. за да продължи своята дейност.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

Оценка на участник №1 - „Югстрой” ООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)

П1 = 30 / 30 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №1 - „Югстрой” ООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Така обособените от участника три отделни етапи на изпълнение: първи етап - подготвителен; втори етап – подготовка на обекта, трети етап – същински строителни работи, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им, изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Участникът е посочил метода на контрол на влаганите материали, но не е посочил видовете материали, които ще използва, както и не е приложил нито един сертификат/декларация за съответствие с качеството.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника е налице следното обстоятелство:

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 1 точка по показател „П2“ - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №2 - „Меаца” ЕООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 30 / 41 x 100 = 73.17 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №2 - „Меаца” ЕООД
Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Така обособените от участника три етапа на изпълнение: етап I – подготовка за строителството; етап II – изпълнение на СМР; етап III – въвеждане на строежа в експлоатация, изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка. Предложеният персонал отговаря на изискванията на Възложителя. Последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника е достатъчно ясно и подробно описано. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не е приложил всички документи, доказващи тяхният произход. Липсват сертификати за бетона.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника са налице следните обстоятелства:

- *Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е подробно описана и не се отнася за всички СМР, а само е маркирана;*
- *Участникът не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.*

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П2 - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №3 - „Нар” ООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 30 / 30 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №3 - „Нар” ООД
Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Така описаните четири етапа за изпълнение на поръчката: първи етап – мобилизация, подготовка на площадките и работните зони, сключване на договори с доставчици на материали и оборудване; втори етап – строителни работи; трети етап – пускане в експлоатация, демобилизация; четвърти етап – гаранционно обслужване на извършеното строителство, са ясно и подробно

посочени и е направено предложение за реализирането на дейностите от техническото задание. Посочените етапи са описани в аргументирана последователност. Описаните от участника СМР са недвусмислено предложени и в съответствие с посочените в количествената сметка такива. Между предложената технологична последователност и предвидените за използване трудови и технически ресурси е налице съответствие. Обхвата на настоящата поръчка съответства на предлаганите от участника методи за организация, контрол и технология на изпълнение. Строителните материали, които участникът предлага да влага при изпълнение на поръчката достатъчно ясно и подробно са описани, като за същите са приложени съответните сертификати за качество. В приложеният линеен график е застъпен предложения срок за изпълнение – 30 дни. Представена е и диаграма на работната ръка

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована;

- Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

- Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение;

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 100 точки по показател П2 - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №4 - „Ардастрой” ООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)

П1 = 30 / 45 x 100 = 66.67 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №4 - „Ардастрой” ООД

Показател „П2“ – **„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Технологична последователност на строителните процеси**:

Така обособените от участника четири етапа на изпълнение: етап първи – подготовителен етап; етап втори – строителни и монтажни работи на основното строителство, този етап е разделен

на три подетапа; етап трети – работи по монтаж на метален парапет; етап четвърти – дейности за почистване и предаване на обекта, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им, изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника е достатъчно ясно и подробно описано. Относно предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали участника не е посочил всички необходими материали и съоръжения. В таблицата за материали липсват тръби, хидроизолация, предпазен парапет и др., като за тези материали не е приложил съответните документи, доказващи тяхният произход и качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участникът е налице следното обстоятелство:

- *Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.*

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 50 точки по показател П2 - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - Технологична последователност на строителните процеси.

Оценка на участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

П1 = (Cmin / Ci) x 100 = ... (брой точки)
П1 = 30 / 30 x 100 = 100 т.

Становище и мотиви за оценка на участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД

Подпоказател „А“ – **Технологична последователност на строителните процеси** от показател „П2“ – Техническо предложение:

Така обособените от участника три етапа на изпълнение: етап на подготовка на строителната площадка и доставка на материали, етап изпълнение на СМР, етап въвеждане на обекта в експлоатация, придружени със предложените конкретни действия по реализацията им, изчерпват предмета на настоящата обществена поръчка в издържана последователност. Относно последователността за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи в предложението на участника липсва необходимата яснота и подробност в описанието. Участникът не е посочил предвидените за влагане при изпълнение на поръчката материали. Приложил е само няколко сертификата за произход и качество.

Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника са налице следните обстоятелства:

- *Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.*

- *Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.*

Поради което, според приетата методика за оценяване, комисията присъжда на участника 1 точка по показател П2 - „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” - Технологична последователност на строителните процеси.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Обобщава оценките на техническите предложения на участниците допуснати до оценяване, както следва:

№	Участник	**Срок за изпълнение**	**Брой точки по "П1"**	**Брой точки по "П2" - Техническо предложение**
1	„Югстрой” ООД	30 дни	**100**	**1 т.**
2	„Меаца” ЕООД	41 дни	**73.17 т.**	**50 т.**
3	„Нар” ООД	30 дни	**100**	**100 т.**
4	„Ардастрой” ООД	45 дни	**66.67 т.**	**50 т.**
5	„Р-р инвест 1” ООД	30 дни	**100 т.**	**1 т.**

2. Комисията реши ценовите оферти на участниците да бъдат отворени на 02.11.2017 г. от 12:00 ч. Изготви се съобщение за публикуване в сайта на общината за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

Заседанието на комисията приключи в 20:40 часа на 27.10.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:_____п_____
/Наско Кичуков/

Членове: 1. ____п_____ 2. _____п_____
/Гьокчен Емин/ /Нурай Зюлкер/

П Р О Т О К О Л
№3

За дейността на комисия, назначена със Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”,** открита с Решение №793/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0012.

Днес, 02.11.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Наско Кичуков – зам. кмет

Членове: 1. Нурай Зюлкер – стр. спец. „ИК”

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”**, с цел отваряне на ценовите предложения на участниците.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, които попълниха присъствен лист.

Комисията премина към отваряне на ценовите предложения, по реда на постъпване на офертите в деловодството на Общинска администрация Ардино.

Отвориха се Пликовете „Предлагани ценови параметри” на всички участници, председателят на комисията съобщи предложените цени за изпълнение на обществената поръчка. Пликовете отговарят на изискванията на Възложителя.

I. Плик „Предлагани ценови параметри” на „Югстрой” ООД съдържа:

1. Ценова оферта;
2. Количествено стойностна сметка;

Участникът предлага обща цена от 262 939.58 лв. без ДДС.

II. Плик „Предлагани ценови параметри” на „Меаца” ЕООД съдържа:

1. Ценова оферта;
2. Количествено стойностна сметка;

Участникът предлага обща цена от 299 847.18 лв. без ДДС.

III. Плик „Предлагани ценови параметри” на „Нар” ООД съдържа:

1. Ценова оферта;
2. Количествено стойностна сметка;

Участникът предлага обща цена от 299 940.62 лв. без ДДС.

IV. Плик „Предлагани ценови параметри” на „Ардастрой” ООД съдържа:

1. Ценова оферта;
2. Количествено стойностна сметка;

Участникът предлага обща цена от 259 620.26 лв. без ДДС.

V. Плик „Предлагани ценови параметри” на „Р-р инвест 1” ООД съдържа:

1. Ценова оферта;
2. Количествено стойностна сметка;

Участникът предлага обща цена от 211 626.58 лв. без ДДС.

С това в 12:15 ч. приключи публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължи своята дейност в закрито заседание. Комисията подробно разгледа КСС сметки на участниците. КСС отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията направи проверка по чл. 72 от ЗОП и установи, че ценовото предложение на Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД с повече от 20% по-благоприятно от средноаритметичната стойност на предложенията на останалите участници.

Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП да се иска от „Р-р инвест 1” ООД писмена обосновка за предложената цена, която подлежи на оценяване и е повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници по същите показатели за оценка.

2. Следващото заседание на комисията да се проведе в зависимост от датата на получаването на писмената обосновка. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на обосновката и/или изтичането на срока за представянето и, видно от обратната разписка.

Заседанието на комисията приключи в 12:45 часа на 02.11.2017 г., когато бе изготвен настоящия протокол.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:_____п_____
/Наско Кичуков/

Членове: 1. _____п_____ 2. _____п_____
/Гьокчен Емин/ /Нурай Зюлкер/

П Р О Т О К О Л
№4

За дейността на комисия, назначена със Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”,** открита с Решение №793/11.08.2017 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под №00532-2017-0012.

Днес, 09.11.2017 г., в град Ардино, комисия в състав:

Председател: Наско Кичуков – зам. кмет

Членове: 1. Нурай Зюлкер – стр. спец. „ИК”

2. Гьокчен Емин – гл. юрисконсулт

се събра в заседателна зала в Общинска администрация от 12:00 часа в изпълнение на Заповед №958/20.09.2017 год. на Кмета на Община Ардино за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L= 140,25 м в кв. Горичево, общ. Ардино, обл. Кърджали”**, с цел разглеждане на представената писмена обосновка.

В деловодството на Общинска администрация Ардино е постъпила обосновка от „Р-р инвест 1” ООД с вх. №30-947-13 от 08.11.2017 г.

Видно от обратната разписка обосновката е представена в определения срок от пет дни. Комисията премина към разглеждането на обосновката.

В представената обосновка Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД е посочил, че за него са налице следните обстоятелства:

Дружеството разполагало с дълготрайни материални активи, които давали пълна независимост, автономност и икономичност за извършване на всички видове строителни дейности. Разполагали с пресевна инсталация, както и със собствени транспортни средства. Наличната собствена техника била в добро техническо състояние и се поддържало от екип на дружеството. Дружеството имало дългогодишни доставчици за всички видове строителни материали, при които ползвали големи отстъпки. Посочили кои са доставчиците на основните строителни материали необходими за изпълнението на поръчката. Фирмата била същевременно и доставчик на инертни материали, което позволявало предлагането на ниска цена. Посочили са начина на ценообразуване на работните заплати, и че са спазили изискванията на минималната цена на труда. Дали са пояснение за изготвянето на анализните цени. Разполагали с добри специалисти. Всички тези обстоятелства осигурявали икономичност при изпълнението на поръчката. Наличните материали и собствена механизация осигурявали изключителни благоприятни условия за изпълнение и намаляване на общата цена.

С оглед гореизложеното комисията счита, че участникът е посочил в своята писмена обосновка обективни обстоятелства, които в своята съвкупност да водят до извода за наличие на хипотезите визирани в чл. 72, ал. 2 от ЗОП.

Въз основа на изложените мотиви и на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП комисията

РЕШИ:

Приема писмената обосновка на Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД по ценово предложение със следният мотив: Участникът е представил достатъчно доказателства за да обосноват предложената цена. Обосновката съдържа обективни обстоятелства свързани с изключително благоприятни условия за участника.

Комисията допуска Участник №5 - „Р-р инвест 1” ООД до следващият етап от процедурата, а именно оценяване на ценовото предложение.

Комисията премина към оценяване на допуснатите до оценяване оферти по приложената в документацията за участие в публичното състезание методика на оценяване, а именно:

Наименование на участника	**Оценка за предложена обща цена:** ПЗ = Ц мин./Ц i x 100
„Югстрой” ООД	ПЗ = 211 626.58 / 262 939.58 x 100 = 80.48 точки
„Меаца” ЕООД	ПЗ = 211 626.58 / 299 847.18 x 100 = 70.58 точки
„Нар” ООД	ПЗ = 211 626.58 / 299 940.62 x 100 = 70.56 точки
„Ардастрой” ООД	ПЗ = 211 626.58 / 259 620.26 x 100 = 81.51 точки
„Р-р инвест 1” ООД	ПЗ = 211 626.58 / 211 626.58 x 100 = 100 точки

Обща оценка:

Наименование на участника	КО = П1 x 10% + П2 x 40% + П3 x 50%
„Югстрой” ООД	100 x 10% + 1 x 40% + 80.48 x 50% = 50.64 т.
„Меаца” ЕООД	73.17 x 10% + 50 x 40% + 70.58 x 50% = 62.61 т.
„Нар” ООД	100 x 10% + 100 x 40% + 70.56 x 50% = 85.28 т.
„Ардастрой” ООД	66.67 x 10% + 50 x 40% + 81.51 x 50% = 67.43 т.
„Р-р инвест 1” ООД	100 x 10% + 1 x 40% + 100 x 50% = 60.40 т.

Комисията предлага следното класиране:

- На първо място – „Нар” ООД с 85.28 т.
- На второ място – „Ардастрой” ООД с 67.43 т.
- На трето място - „Меаца” ЕООД с 62.61 т.
- На четвърто място - „Р-р инвест 1” ООД с 60.40 т.
- На пето място – „Югстрой” ООД с 50.64 т.

Настоящият протокол и приложенията към него са подписани от всички членове на комисията и цялата документация по процедурата за възлагане на обществената поръчка се предава на Възложителя за вземане на решение за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Заседанието на комисията приключи в 13:00 ч. на 09.11.2017 г.

КОМИСИЯ:
Председател:_____п_____
/Наско Кичуков/

Членове: 1. ____п_____ 2. _____п_____
/Гьокчен Емин/ /Нурай Зюлкер/

Възложител
Кмет на Община Ардино: _____п_____
/Ресми Мурад/
Дата: 10.11.2017 г.