А Н Е К С № 1
към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 28/18.12.2019г.

Днес 11.11.2020 г. в гр. Ардино, се подписа настоящият анекс между:

1. ОБЩИНА АРДИНО БУЛСТАТ: 000235750, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. Бели брези №31, представлявана от инж. ИЗЕТ ШАБАН – Кмет на Община Ардино и Фатме Хаджисаид - Главен счетоводител, наричана за краткост в договора „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ** - от една страна

и от друга

2. „СОЛАК М.С.” ООД, БУЛСТАТ: 108515544, със седалище и адрес на управление: с. Бял извор, общ. Ардино, обл. Кърджали, представлявано от МЕТИН СОЛАК в качеството му на управител, наричано за краткост в договор **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

във връзка с настъпили в хода на фактическото строителство на обект: "Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“ разлики между реално изпълнените количества на някои видове СМР спрямо първоначално заложените количества в Количествено-стойностната сметка, представена като приложение към **Договора за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 28/18.12.2019г. (наричан по-долу за краткост „Договора“) и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 5 от Закона за обществените поръчки** страните постигнаха съгласие за следното:

§1. Към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 28/18.12.2019г. се приема нова Количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

§2. Чл. 6, т. 1 от Договора се променя, както следва:

„1. Общата стойност за изпълнение на възложените по Договора строително-монтажни работи, съгласно Количествено-стойностна сметка, възлиза в размер на 84 978,05 (осемдесет и четири хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 5 стотинки) лева без ДДС или 101 973, 66 (сто и една хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 66 стотинки) лева с включен ДДС“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Приложение № 1 - Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка № 28/18.12.2019г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

_____П_____/инж. Изет Шабан/

ГЛАВЕН СЧЕТОВДИТЕЛ:

_____П_____/Фатме Хаджисаид/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„СОЛАК М.С.” ООД:

_____П_____/Метин Солак/

Приложение № 1 към Анекс 1 към Договор за обществена поръчка № 28/18.12.2019г.

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ:"Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ардино

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СОЛАК М.С.” ООД

№ по ред	Наименование на работите	ед.м.	к-во	ед.цена	ст/ст
1	2	3	4	5	6
	Част: Архитектурна				
	Игрища за волейбол,хандбал				
1	Стъргане на съществуваща блажна боя по циментова замазка	м2	330,00	1,50	495,00
2	Демонтаж на съществуваща ограда от телена мрежа	м2	224,10	1,20	268,92
3	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-син	м2	167,13	69,00	11531,97
4	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-оранж	м2	157,44	69,00	10863,36
5	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , бял контур	м2	5,43	69,00	374,67
6	Облицовка на бетонов бордюр с Фабрично вулканизирана,каучукова настилка ,цвят-бял	м2	16,50	69,00	1138,50
7	Монтаж на PVC мрежа върху съществув. метална конструкция вис.3,00м	м2	224,10	11,00	2465,10
8	Боядисване на съществуваща метална конструкция/тръби ф30мм	м.л.	257,00	3,90	1002,30
9	Доставка и монтаж на волейболна мрежа	бр.	1,00	360,00	360,00
10	Доставка е монтаж на вратички за хандбално игрище/вкл.мрежа/	бр.	2,00	850,00	1700,00
11	Превоз на строителни отпадъци със самосвал на 3 км.	м3	19,00	8,00	152,00
	Баскетболно игрище				
1	Стъргане на съществуваща блажна боя по циментова замазка	м2	508,80	1,50	763,20
2	Демонтаж на съществуваща ограда от телена мрежа	м²	284,40	1,20	341,28
3	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , цвят-червен	м²	498,55	69,00	34399,95
5	Полагане фабрично вулканизирана, каучукова настилка , бял контур	м²	10,25	69,00	707,25

6	Облицовка на бетонов бордюр с Фабрично вулканизирана,каучукова настилка ,цвят-бял	м²	23,75	69,00	1638,75
7	Монтаж на PVC мрежа върху съществув. метална конструкция вис.3,00м	м²	284,40	11,00	3128,40
8	Монтаж на PVC мрежа върху нова метална конструкция вис.1,60м	м²	200,00	46,00	9200,00
9	Боядисване на съществуваща метална конструкция/тръби ф30мм	м.л.	326,00	3,90	1271,40
10	Доставка и монтаж на баскетбален кош /комплект/	бр.	2,00	1480,00	2960,00
11	Превоз на строителни отпадъци със самосвал на 3 км.	м3	27,00	8,00	216,00
	Всичко:				**84 978,05 лв.**
	20% ДДС :				**16 995,61 лв.**
	Обща сума :				**101 973,66 лв.**

За Възложителя: ……..п……..
Кмет на Община Ардино

За Изпълнителя: ……п……..
Упавител на "Солак М.С." ООД