
    
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1  

КЪМ ДОГОВОР  
№4 ОТ 10.06.2016 Г.  

 

   

Днес 15.06.2018 г. в гр. Ардино, на основание чл. 194, ал. 3  от ЗОП, между:  община 

Ардино, ("Възложител") със седалище в гр.Ардино, ул. „Бели брези” № 31, представлявана 

от Ресми Мехмед Мурад- кмет на община и Фатме Ахмед Хаджисаид- гл.счетоводител, от 

една страна и Айлин Ракиб Аптикадир ("Консултантът"), ЕГН: ххххххххх, притежаваща л.к. 

№ххххххххх, изд. на ххххххххххх г. от МВР хххххххххх, с постоянен адрес: ххххххххххх, се 

сключи настоящото допълнително споразумение, при следните условия: 

 

 

      І.  УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ 

      СТРАНИТЕ ВЗЕХА ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ ФАТКИ: 

1. Консултантът Айлин Ракиб Аптикадир е определен за изпълнител на обособена 

позиция №3 – Избор на педиатър и стоматолог с цел предоставяне  услуга „Покрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” от 

обществена поръчка с предмет: „Избор на педиатър, акушер- гинеколог и стоматолог с 

цел предоставяне на услуги по проект: BG05M9OP001-2.004-0004 „Предоставяне на 

интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално 

включване в община Ардино”, в резултат на получени оферти след публикувана  обява за 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с  №15-02-44 от 14.05.2016 г.   

На основание чл. 194, ал. 1  от ЗОП с Консултанта е сключен ДОГОВОР №4 от 

10.06.2016 г.  

2. Налице са обективни  обстоятелства, които налагат изменение на договорните 

условия  между страните, а именно:  

На 15.06.2018 г. е сключено ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №01 КЪМ 

ДОГОВОР №BG05M9OP001-2.004-0004-С01 между Министерството на труда и социалната 

политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”  и 

Община Ардино за удължаване срока за изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.004-0004 

„Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и 

активно социално включване в община Ардино”. Удължаването на срока за изпълнение на 

проекта породи необходимостта от извършваното на допълнителни услуги.  

Изменението на договор №4 от 10.06.2016 г. се налага поради непредвидени 

обстоятелства посочени по-горе и не променя цялостният характер на поръчката, като са 

изпълнени едновременно следните условия: стойността на изменението е до 10% от 

стойността на първоначалният договор за услуга и стойността на изменението независимо от 

предходното условие не надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.  

Стойността на първоначалният договор е 6 000.00 лв. (шест хиляди лева). Стойността 

на непредвидената услуга възлиза на 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева). 

 

С оглед на горните мотиви страните по договора решиха следното:  



       

 

 

ЧЛ. 1. Изменя се чл. 2. Срок  от Договора, като текста следва да се чете: 

      Консултантът извършва Услугите в периода от 26 месеца. Уговарянето на друг срок е 

възможно само при писмено съгласие на двете страни, което ще бъде неразделна част от 

Договора. 

 

 

     ЧЛ. 2. Изменя се чл. 3. Заплащане, буква А от Договора, като текста следва да се 

чете: 

A.      Размер на възнаграждението: 

За услугите, извършени в съответствие с Приложение A, Възложителят заплаща на 

Консултанта сума в общ размер на не повече от 6 580.00 лв. (шест хиляди  

петстотин и осемдесет лева) от бюджета на проект: BG05M9OP001-2.004-0004 

„Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско 

развитие и активно социално включване в община Ардино”. Договорено е, че 

тази сума включва всички разходи и печалби на Консултанта, както и  всички 

данъчни и осигурителни задължения, които могат да бъдат наложени на 

Консултанта. Сумата в изречение първо на тази точка се състои от: 

„Възнаграждение” на Консултанта, дефинирано в т. Б по-долу. 

 

  

      

     В останалите си части договорът се прилага от страните по него без изменения. 

 

    Настоящото допълнително споразумение се състави в три еднообразни екземпляра – два 

за Възложителя, един за Консултанта.  

 

Съгласувал гл. юрисконсулт:..................п.................(Гьокчен Емин) 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА КОНСУЛТАНТА: 

КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО 

 

……………П………………..     ……………П……………… 

(РЕСМИ МЕХМЕД МУРАД)    (АЙЛИН РАКИБ АПТИКАДИР) 

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

……………П……………….. 

(ФАТМЕ ХАДЖИСАИД) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република България, област Кърджали   

гр. Ардино, ул.”Бели брези” № 31 

тел. +3651 4238;   факс +3651 4568 

e-mail:   ardino@abv.bg 
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